



Утверждаю: 
 Директор МБОУ «Гимназия № 5»
 С.Ю. Шумская

Для документов



План подготовки к ВПР-2017г.

№п/п	мероприятие	ответственный	планируемый срок исполнения	дата исполнения
1. Организационно-информационное направление				
1	Издание приказа о назначении ответственных за ВПР в ОУ	Понушкова И.М.	09.12.2016г.	09.12.2016г.
2	Совещание ответственных за проведение ВПР в ОУ	Понушкова И.М.	13.12.2016г.	13.12.2016г.
3	Проведение тренировочных ВПР	ответственные по ОУ	по графику	4-е: 14.12, 20.12, 22.12, 23.12
4	Составление школьного плана работы по подготовке к ВПР по основным направлениям работы: работа с учителями, работа с родителями, работа с учащимися, ВШК	ответственные по ОУ	25.12.2016г.	В течение года
5	Оформление информационного стенда по процедуре проведения ВПР	ответственные по ОУ	13.01.2017г.	По мере поступления информации
6	Создание ссылки на сайте школы по подготовке к ВПР	Системный администратор	13.01.2017	
7	Совещание при директоре школы по проведению ВПР	заместитель директора школы по УВР	17.01.2017г.	
2. Работа с учителями				
8	Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов ВПР	заместитель директора школы по УВР, руководитель ШМО	10.01.2017, 11.01.2017 и ежемесячно	
9	Индивидуальные консультации для	руководители ГМО, ШМО	Систематически, по мере	

